厦门三圈电池有限公司
金蝶EAS7.5实施、开发招标公告
我司拟将现有ERP系统由英克替换成金蝶EAS7.5版本，现就系统切换的项目管理和实施开发部分对外进行公开招标，欢迎具备资质的企业参加投标。
一、投标资格
1.参加报名的投标单位必须具备独立法人资格。
2.两个（含两个）以上单位的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参加投标。
二、招标项目说明
		1.系统版本：金蝶EAS7.5。
		2.组织范围：厦门三圈电池有限公司。
		3.项目内容：包括需求调研、业务梳理、蓝图规划、系统开发、用户培训、数据初始化、上线试运行以及项目验收等全过程。
		4.项目周期：合同签订之日起，六个月内完成系统上线，九个月内完成项目验收。
		5.实施开发工作任务：详见附件1。
三、招标书的获取
凡有意参加投标的单位，2021年4月13日-4月19日上午8点30分至下午17点，自行官网下载或在厦门三圈电池有限公司办公室领取或以微信、QQ和邮箱等方式发送招标书。（地址：厦门市集美区集美北大道519号）。联系电话：15860786517。
四、投标方式
1.投标人按标书要求如实填写报价，不得有串通报价，欺诈及恶意报价等行为，违规者取消此次投标资格。且5年内不得参与本公司相关招投标项目。
2.投标人将报价单、有效营业执照复印件加盖公司公章，密封盖章后送至或快递至厦门三圈电池有限公司办公室：刘婷婷收，电话；15023021682。
3.接收投标报价截止时间：2021年4月19日下午17点，过期视为自动放弃报价。
五、开标时间及地点
1.开标时间：2021年4月20日。
2.开标地点：三圈公司会议室。
3.开标：由我司招标小组对投标人资质审核完毕后，现场开标。
4.中标原则：综合报价和服务质量等评估，评估最优者为中标公司。
六、报价要求
		1.报价以人民币报价（含税）。
		2.报价单格式：详见附件2。
		3.付款方式：合同签订之日，预付首款35%，蓝图确定后，付款25%，系统上线后，付款30%，项目验收，付款10%。
七、联系方式
联系人：林晓芳	   联系电话：15860786517
              厦门三圈电池有限公司
          2021年4月13日


附件1：
	序号
	任务
	输出物

	1
	启动阶段
	　

	　
	准备项目启动资料
	　

	　
	售前交接会
	　

	　
	实施准备项目制度等
	　

	　
	制定计划
	　

	　
	召开启动会
	　

	2
	需求阶段
	　

	　
	调研准备沟通调研计划
	《编写调研计划》

	　
	业务现状调研
	　

	　
	财务业务调研及现有业务流程梳理
	《调研纪要》

	　
	采购业务调研及现有业务流程梳理
	　

	　
	销售业务调研及现有业务流程梳理
	　

	　
	库存业务调研及现有业务流程梳理
	　

	　
	产品设计业务调研及现有业务流程梳理
	　

	　
	计划及生产业务调研及现有业务流程梳理
	　

	　
	质量及售后业务调研及现有业务流程梳理
	　

	　
	客户化开发需求分析
	《调研纪要》

	　
	营销方案需求沟通及确认
	　

	　
	营销费用管理需求通及确认
	　

	　
	销售到生产全流程跟踪需求沟通及确认
	　

	　
	模拟排产需求沟通及确认
	　

	　
	Demo测试环境准备
	　

	3
	方案阶段
	　

	　
	关键用户标准功能培训
	培训演示环境、《培训签到表》

	　
	核心流程分析及模拟
	《流程模拟结果纪要》

	　
	业务蓝图编写
	《业务蓝图》《需求开发清单》

	　
	财务业务分析及新蓝图编写及沟通确认
	　

	　
	采购业务分析及新蓝图编写及沟通确认
	　

	　
	销售业务分析及新蓝图编写及沟通确认
	　

	　
	库存业务分析及新蓝图编写及沟通确认
	　

	　
	产品设计业务分析及新蓝图编写及沟通确认
	　

	　
	计划及生产业务分析及新蓝图编写及沟通确认
	　

	　
	质量业务分析及新蓝图编写及沟通确认
	　

	　
	客户化需求设计
	《客户化需求设计说明书》

	　
	营销方案开发设计
	　

	　
	营销费用管理开发设计
	　

	　
	销售到生产全流程跟踪开发设计
	　

	　
	模拟排产开发设计
	　

	　
	客户化需求评审
	《开发需求设计确认单》

	　
	业务蓝图汇报会
	　

	　
	业务蓝图确认
	《业务蓝图确认单》

	4
	构建阶段
	　

	　
	系统环境部署
	《需求开发跟踪表》

	　
	程序定制开发
	　

	　
	营销方案开发
	　

	　
	营销费用管理开发
	　

	　
	销售到生产全流程跟踪开发
	　

	　
	模拟排产开发
	　

	　
	单元测试
	《测试问题列表》

	　
	营销方案单元测试
	　

	　
	营销费用管理单元测试
	　

	　
	销售到生产全流程跟踪单元测试
	　

	　
	模拟排产单元测试
	　

	　
	主数据收集
	《主数据模板》

	　
	物料基础数据整理
	　

	　
	客户基础数据整理
	　

	　
	供应商基础数据整理
	　

	　
	组织基础数据整理
	　

	　
	员工基础数据整理
	　

	　
	关键用户培训
	　

	5
	测试阶段
	　

	　
	测试方案
	《测试计划》《测试问题跟踪表》

	　
	编写测试用例
	　

	　
	功能及业务流程集成测试
	《问题跟踪表》

	　
	财务核算功能及业务流程测试
	　

	　
	实际成本功能及业务流程测试
	　

	　
	固定资产功能及业务流程测试
	　

	　
	应收管理功能及业务流程测试
	　

	　
	应付管理功能及业务流程测试
	　

	　
	出纳管理功能及业务流程测试
	　

	　
	成本还原功能及业务流程测试
	　

	　
	标准成本功能及业务流程测试
	　

	　
	采购管理功能及业务流程测试
	　

	　
	销售管理功能及业务流程测试
	　

	　
	生产数据功能及业务流程测试
	　

	　
	生产计划工序级功能及业务流程测试
	　

	　
	模拟排产功能及业务流程测试
	　

	　
	生产任务管理功能及业务流程测试
	　

	　
	生产车间作业管理功能及业务流程测试
	　

	　
	质量管理功能及业务流程测试
	　

	　
	UAT终端用户集成测试
	　

	　
	编写用户操作手册
	《用户操作手册》

	　
	最终用户培训
	《培训签到表》

	6
	上线阶段
	　

	　
	上线准备
	《上线切换策略》

	　
	上线切换策略
	　

	　
	上线事项检查
	　

	　
	上线动员大会
	　

	　
	系统初始化上线数据准备
	　

	　
	应收未收款数据整理
	　

	　
	应付未付款数据整理
	　

	　
	采购订单未入库数据整理
	　

	　
	销售订单未发货数据整理
	　

	　
	采购入库未开票数据整理
	　

	　
	销售出库未开票数据整理
	　

	　
	库存初始化数据数据整理
	　

	　
	科目余额初始化数据数据整理
	　

	　
	辅助账余额初始化数据数据整理
	　

	　
	出纳初始化数据数据整理
	　

	　
	固定资产初始化数据数据整理
	　

	　
	实际成本初始化数据整理
	　

	　
	成本还原初始化数据整理
	　

	　
	标准成本初始化数据整理
	　

	　
	质量管理初始化数据整理
	　

	　
	系统初始化正式生产环境准备
	　

	　
	系统初始化上线数据导入
	　

	　
	财务数据导入初始化
	　

	　
	采购数据导入初始化
	　

	　
	销售数据导入初始化
	　

	　
	生产数据导入初始化
	　

	　
	质量数据导入初始化
	　

	　
	系统上线
	《系统上线完成确认单》

	　
	上线辅导
	　

	　
	上线辅导及问题跟踪处理1个月
	　

	　
	指导库存结账
	　

	　
	指导实际成本核算结账
	　

	　
	指导成本还原结账
	　

	　
	指导标准成本核算
	　

	　
	指导应收结账
	　

	　
	指导应付结账
	　

	　
	指导出纳结账
	　

	　
	指导固定资产结账
	　

	　
	指导总账结账
	　

	7
	验收阶段
	　

	　
	准备验收会议
	　

	　
	召开验收会议
	　

	　
	签署客户化开发完成确认单
	　

	　
	签署验收报告
	　





附件2
	报价单

	投标单位
名称
	　
	法定代表人（负责人）
	　

	经营范围
	　

	地址
	　
	联系电话
	　

	项目内容
	　项目管理和实施开发

	报价
	                  元

	项目要求
	确保合同签订之日起，六个月内能完成系统上线，九个月内能完成项目验收。
	是否能满足项目要求
	□是     □否

	备注
	


说明：以上报价应为含税价，总报价作为招标评审依据，应包含一切费用让利或折扣。
供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期： 
